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Директор

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2017 год

Директор

Испытания и ввод в эксплуатацию 2017

Монтаж основного оборудования 2017

Пусконаладочные работы 2017

Завершение строительства 2017

Сетевое строительство  (реконструкция) и пусконаладочные работы

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы 

- для ЛЭП
не требуется

Поставка основного оборудования 2017

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2017

Получение правоустанавливающих документов для 

выделения земельного участка под строительство
не требуется

Получение разрешительной документации для реализации 

СВМ
не требуется

Утверждение проектной документаци не требуется

Наименование Тип

Предпроектный и проектный этап

Получение заявки на ТП не требуется

Разработка рабочей документации 2017

Организационный этап

Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

Заключение договора на разработку проектной 

документации
не требуется

Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию
не требуется
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1.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2018 год

2018Испытания и ввод в эксплуатацию

Директор

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2019 год

Наименование Тип

Предпроектный и проектный этап

Завершение строительства 2018

Поставка основного оборудования 2018

Монтаж основного оборудования 2018

Пусконаладочные работы 2018

Получение разрешительной документации для реализации 

СВМ
не требуется

Сетевое строительство  (реконструкция) и пусконаладочные работы

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы 

- для ЛЭП
не требуется

Организационный этап

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2018

Получение правоустанавливающих документов для 

выделения земельного участка под строительство
не требуется

Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию
не требуется

Утверждение проетной документаци не требуется

Разработка рабочей документации 2018

Получение заявки на ТП не требуется

Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

Заключение договора на разработку проектной 

документации
не требуется

Наименование Тип

Предпроектный и проектный этап
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4. 2019Испытания и ввод в эксплуатацию

Завершение строительства 2019

Поставка основного оборудования 2019

Монтаж основного оборудования 2019

Пусконаладочные работы 2019

Получение разрешительной документации для реализации 

СВМ
не требуется

Сетевое строительство  (реконструкция) и пусконаладочные работы

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы 

- для ЛЭП
2019

Организационный этап

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2019

Получение правоустанавливающих документов для 

выделения земельного участка под строительство
не требуется

Получение положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию
не требуется

Утверждение проетной документаци не требуется

Разработка рабочей документации 2019

Получение заявки на ТП не требуется

Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

Заключение договора на разработку проектной 

документации
не требуется
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