

Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Директор
Лопаткин Д.А.

" " _____ 2016 года

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2017 год

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	не требуется
1.6.	Разработка рабочей документации	2017
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	2017
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется
3.2.	Поставка основного оборудования	2017
3.3.	Монтаж основного оборудования	2017
3.4.	Пусконаладочные работы	2017
3.5.	Завершение строительства	2017
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2017

Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Директор
Лопаткин Д.А.

" " _____ 2016 года

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2018 год

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	не требуется
1.6.	Разработка рабочей документации	2018
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	2018
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется
3.2.	Поставка основного оборудования	2018
3.3.	Монтаж основного оборудования	2018
3.4.	Пусконаладочные работы	2018
3.5.	Завершение строительства	2018
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2018

Приложение № 3.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Директор
Лопаткин Д.А.

" " _____ 2016 года

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний на 2019 год

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	

1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	не требуется
1.6.	Разработка рабочей документации	2019
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	2019
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2019
3.2.	Поставка основного оборудования	2019
3.3.	Монтаж основного оборудования	2019
3.4.	Пусконаладочные работы	2019
3.5.	Завершение строительства	2019
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2019