
Приложение № 3.1 

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г.  №114

Утверждаю

Директор

Лопаткин Д.А.

"       "  ______________2016 года

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на  01.01.2016

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 3 4

1

1.6. 1 кв 2017 1 кв 2017 100

2.1. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.2. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.3. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

3.5. 30.09.2017 100

2

1.6. 1 кв 2017 1 кв 2017 100

2.1. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.2. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.3. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

3.5. 30.09.2017 100

3

1.6. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

2.1. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.2. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.3. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

3.5. 30.09.2017 100

4

1.6. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

2.1. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.1.
2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.2. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.3. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.5. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

4.1. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

4.4. 30.09.2017 100

5

1.6. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

2.1. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.2. 2 кв 2017 2 кв 2017 100

3.3. 3 кв 2017 3 кв 2017 100

3.5. 30.09.2017 100

Исполнитель Гонсецкий Д.А.

Приложение № 3.1 

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г.  №114

Утверждаю

Директор

Лопаткин Д.А.

"       "  ______________2016 года

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на  01.01.2016

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 3 4

1

1.6. 1 кв 2018 1 кв 2018 100

2.1. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.2. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.3.
3 кв 2018 3 кв 2018 100

3.5. 30.09.2018 100

2

1.6. 1 кв 2018 1 кв 2018 100

2.1. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.2.
2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.3. 3 кв 2018 3 кв 2018 100

3.5. 30.09.2018 100

3

1.6. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

2.1. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.1. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.2. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.3. 2 кв 2018 2 кв 2018 100

3.5. 3 кв 2018 3 кв 2018 100

4.1. 3 кв 2018 3 кв 2018 100

4.4. 30.09.2018 100

Исполнитель Гонсецкий Д.А.

Приложение № 3.1 

к Приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г.  №114

Утверждаю

Директор

Лопаткин Д.А.

"       "  ______________2016 года

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на  01.01.2016

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 3 4

Завершение строительства

Поставка основного оборудования

Замена КТПН-2

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Замена  силового тр-раТМ 

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

                      Укрупненный сетевой график выполнени инвестиционного проекта на 2017 год

Комплексное опробование оборудования

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

2

Комплексное опробование оборудования

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

                      Укрупненный сетевой график выполнени инвестиционного проекта на 2019 год

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

№ п/п
Наименование контротльных этапов реализации инвестпроекта с 

указанием событий/работ критического пути сетевого графика

Выполнение (план) Процент 

исполнения 

работ за весь  

Основные причины невыполнения

2

Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до 

столовой в/ч 52929,мастерские ввод №1

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Замена КТПН-1 А

Разработка рабочей документации

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до 

столовой в/ч 52929,мастерские ввод №2

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

2

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Реконструкция КЛЭП 10 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-605-ТП606 

ввод №2

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Установка вакуумного выключателя и прибора "Сириус"

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Реконструкция КЛЭП 10 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-605-ТП606 

ввод №1

Разработка рабочей документации

                      Укрупненный сетевой график выполнени инвестиционного проекта на 2018 год

№ п/п
Наименование контротльных этапов реализации инвестпроекта с 

указанием событий/работ критического пути сетевого графика

Выполнение (план) Процент 

исполнения 

работ за весь  

Основные причины невыполнения

№ п/п
Наименование контротльных этапов реализации инвестпроекта с 

указанием событий/работ критического пути сетевого графика

Выполнение (план) Процент 

исполнения 

работ за весь  

Основные причины невыполнения



1

1.6. 1 кв 2019 1 кв 2019 100

2.1. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.2.
2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.3. 3 кв 2019 3 кв 2019 100

3.5. 30.09.2019 100

2

1.6. 1 кв 2019 1 кв 2019 100

2.1.
2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.2. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.3. 3 кв 2019 3 кв 2019 100

3.5.
30.09.2019 100

3

1.6. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

2.1. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.1. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.2. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.3. 2 кв 2019 2 кв 2019 100

3.5. 3 кв 2019 3 кв 2019 100

4.1. 3 кв 2019 3 кв 2019 100

4.4. 30.09.2019 100

Исполнитель Гонсецкий Д.А.

Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до 

столовой в/ч 52929,варочный цех ввод №1

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до 

столовой в/ч 52929,варочный цех ввод №2

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства

Замена КТПН-1

Комплексное опробование оборудования

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

Разработка рабочей документации

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

Поставка основного оборудования

Монтаж основного оборудования

Завершение строительства
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